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Resumen
Este artículo reseña la experiencia del Programa 
Colombia Responde, financiado por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), y desarrollado en los Departamentos de 
Caquetá, Meta, Tolima y Cauca entre 2011 y 2017. Esta 
fue una actividad orientada a mejorar la gestión de la 
red vial veredal y convertirla en referencia para aplicar 
en municipios de características similares, adaptando 
en cada caso el esquema a las particularidades locales.
La necesidad de atender la creciente demanda de 
mejores vías veredales fue el aliciente para el desarollo de 
este programa, pues por medio de esta infraestructura 
vial se pueden desarrollar actividades económicas lícitas, 
mejorar la calidad de vida de los pobladores en todos los 
aspectos, y consolidar zonas de convivencia en paz.
Palabras clave: Vías terciarias para la paz, Programa 
Colombia Responde, USAID, Mejoramiento vial, 
Comunidades.
Abstract
This article outlines the experience of the ‘Colombia 
Responde’ program, financed by the United States 
Agency for International Development (USAID) and 
implemented in the Caquetá, Meta, Tolima, and Cauca 
departments between 2011 and 2017. This initiative 
focused on improving the management of country 
road networks and then turning this into a standard 
that could be applied in municipalities with similar 
characteristics. However, each case would have to be 
adjusted based on local considerations. 
The need to meet the growing demand for improved 
country roads was the incentive behind developing this 
program. By using this road infrastructure, it is possible 
to engage in legal economic activities, improve the 
quality of life for local populations in every respect, and 
consolidate areas dedicated to peaceful coexistence.
Key words: Tertiary roads for peace, ‘Colombia Responde’ 
Program, USAID, Road improvement, Communities. 
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El Programa Colombia Responde, CELI CENTRAL, 
financiado por USAID, con cobertura en municipios 
de los Departamentos de Caquetá, Meta, Tolima y 
Cauca, en operación entre 2011 y 2017, ha realizado 
una actividad orientada a mejorar la gestión de la red 
vial veredal en sus zonas de acción y convertirla en 
referencia para aplicar en municipios de características 
similares, adaptando en cada caso el esquema a las 
particularidades locales.
Esta actividad se generó por la necesidad de atender 
la creciente demanda de mejores vías veredales, 
identificada por las autoridades locales, por los 
asistentes técnicos del Programa, y reiterada por los 
voceros de las comunidades, quienes encuentran 
la solución de este asunto como prioritario, para 
desarrollar actividades económicas lícitas, mejorar 
la calidad de vida de sus pobladores en todos los 
aspectos, y consolidar zonas de convivencia en paz. 
El programa se concentró en dos objetivos principales: 
el primero, efectuar intervenciones con obras y trabajos 
en zonas territoriales seleccionadas con las autoridades 
municipales, en vías, puntos o sectores concertados 
con las comunidades (Juntas de Acción Comunal y 
asociaciones de productores); y el segundo, estructurar 
un Esquema de Mantenimiento y Mejoramiento de la 
red terciaria, para dar continuidad a la conservación y 
modernización de la red vial intervenida.
La concertación de las obras a realizar entre 
profesionales del Programa, las comunidades y las 
autoridades municipales, permitió recuperar un clima 
de confianza entre los actores, debido a que las 
comunidades beneficiarias se sintieron escuchadas, 
al igual que las autoridades municipales, por lo que el 
programa recibió la coparticipación esperada.
Luego la materialización de las obras permitió recuperar 
la credibilidad de las comunidades en las instituciones, y 
profundizó el sentido de pertenencia por su patrimonio vial.
La ejecución se llevó a cabo bajo dos modalidades, en 
el primer caso, se efectuó la trasferencia de recursos 
a asociaciones comunitarias de la zona, legalmente 
constituidas y vigentes, mediante convenios de 
donación, hasta por US$100.000, condicionados al 
acompañamiento de un profesional de la ingeniería civil 
para la dirección técnica de los trabajos, un maestro de 
obra para la asistencia en la ejecución, un contador para 
la asistencia en la administración de recursos y rendición 
de cuentas; complementados con la mano de obra no 
calificada, representada en jornales de la comunidad. 
Para la administración de los recursos donados se 
conformaron Comités de compras y operativos, con 
participación de todas las partes intervinientes. Para 
la supervisión, además de la técnica, adelantada 
por profesionales especialistas del Programa, se 
conformaron Comités de veeduría comunitaria.
Bajo esta modalidad se adelantaron trabajos de 
mantenimiento vial y de mejoramiento con la 
construcción de placa huella, alcantarillas, cunetas, 
box coulverts, muros de gaviones y de concreto, filtros 
y en general obras menores, complementados con 
las intervenciones con maquinaria aportada por las 
autoridades locales y territoriales.
Placa huella Rioblanco, Tolima. Fotografía propia.
54
Esta forma de ejecución permitió cumplir objetivos 
secundarios como capacitación de las asociaciones 
comunitarias en administración de recursos de mayor 
cuantía a la usual; en la construcción de obras; y en el manejo 
ambiental de los desechos de obra, entre otros temas. 
La segunda modalidad de ejecución se desarrolló 
por contratos de obra con empresas de ingeniería, 
seleccionadas por convocatoria pública, para la 
construcción de puentes, terraplenes de acceso, obras 
de drenaje y de contención. 
Es relevante anotar, que los resultados de los trabajos 
con las comunidades fueron mejores que los obtenidos 
por las empresas contratistas. En este último caso 
se presentaron reiterados incumplimientos, falta de 
compromiso con los trabajos a realizar,  desorganización 
en sus actividades, y mayores costos, en particular por 
la sustancial diferencia de costos indirectos (AIU). 
Se atendieron 21 municipios incluidos en el Programa, 
mejorando 1.112 kms, de vías en municipios de los 
Departamentos mencionados antes, ubicados en zonas 
denominadas de consolidación, con una inversión del 
programa por US$11,6 millones (Central, CELI, 2017), de 
los cuales US$ 4 millones fueron administrados por las JAC 
(Juntas de Acción Comunal), por convenios de donación, y 
el resto US$ 7,6 millones por contratos de obra. 
Box Coulvert Planadas, Tolima. Fotografía propia. Muro de Estabilización Uribe, Meta. Fotografía propia.
La participación de aportes públicos y privados se tasó 
en US$ 37 millones (Central, CELI, 2017), con recursos 
de municipios, y departamentos, representados 
en aportes de maquinaria fundamentalmente, y 
aportes privados, de las asociaciones comunitarias, 
representados principalmente en mano de obra. 
Adicionalmente se ejecutaron US$ 270.000 (Central, 
CELI, 2017)en estudios y diseños.
Las obras beneficiaron áreas productivas con café, 
cacao, ganado, leche, caucho, piña, y plátano entre 
otros productos. Beneficios representados en menores 
tiempos de viaje, acceso de vehículos de mayor 
capacidad, mayor acceso de los pobladores a servicios 
sociales, y en general menores costos de transporte.
La segunda parte de la actividad se centró en la 
estructuración de un Esquema de Mantenimiento y 
mejoramiento Vial, tomando como base la situación 
actual de gestión vial terciaria en los municipios de 
Puerto Rico y San Vicente en Caquetá; Planadas, 
Rioblanco y Ataco en Tolima; Santander de Quilichao 
en Cauca; y Vistahermosa en Meta.
En estos municipios se encontró como densidad vial 
rural, indicadores que se señalan en la Tabla siguiente, 
y muestran una baja cobertura de vías rurales, que se 
asocian a la situación de pobreza y conflicto, como se 
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analizó en documento publicado por FEDESARROLLO 
– Working Paper 61 (FEDESARROLLO - Villar Leonardo, 
Ramirez Juan Mauricio, 2014).
Para la construcción del esquema se tomó como línea 
de base la estructura para mantenimiento vial de cada 
municipio y zona investigado, los beneficiarios directos 
e indirectos de la mejora vial, y se tomaron referencias 
de programas con objetivos similares. 
La investigación condujo a formular un esquema con 
objetivos de mantenimiento y mejoramiento vial, con 
aportes de los sectores público y privado, considerando 
que los  recursos públicos son ampliamente deficitarios, 
y que el compromiso privado es fundamental para la 
sostenibilidad.
En el caso del sector público se busca sumar esfuerzos 
de municipios, departamentos, y entidades nacionales 
vinculadas al desarrollo vial, rural y turístico. 
En el caso  privado se pretende no solo la participación 
de las asociaciones comunitarias, sino también de las 
entidades vinculadas a las zonas por razón de su gestión 
económica, como empresas de transporte, empresas 
de procesamiento de productos agropecuarios, o 
agremiaciones de este sector, Fundaciones Empresariales 
y Concesionarios Viales, entre otros.
Adicionalmente se busca tener alianzas para asistencia 
técnica con universidades y el SENA para estudios y 
diseños y capacitación.
El Esquema propone la realización de actividades en 





Se parte de una recuperación de las obras existentes, hoy 
inutilizadas por falta de mantenimiento, para recuperar el 
patrimonio vial, mediante una minga comunitaria. Luego 
se pasa al mantenimiento rutinario, constituyendo 
cuadrillas de trabajo de hasta 8 personas, conformadas 
para tal efecto, y cofinanciadas por comunidades, 
entidades públicas y entidades privadas. 
Como complemento se propone un mantenimiento con 
equipos, con periodicidad al menos anual, suministrado 
por departamentos, municipios, y  otros, como los 
equipos de los Batallones de Ingenieros del Ejército. 
Finalmente se establece una etapa de mejoramiento con 
énfasis prioritario en la construcción de obras de drenaje 
y de estabilización, en puntos críticos identificados y 
Puente y acceso Caño Hondo Puerto Rico, Meta. Fotografía propia. Puente Caño Embarrado Puerto Rico, Meta. Fotografía propia.
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priorizados en inventario previo; y ejecutado por etapas, 
de conformidad con los recursos recaudados. 





Planadas 386 1.445 0.267
Rioblanco 350 1.443 0.243
Ataco 319 996.82 0.320
Puerto Rico 585 2.790 0.320
San Vicente 1.078 21.923 0.049
Vista Hermosa 329 4.084 0.081
Santander 353 518 0.681
Nota: Datos planes de desarrollo
Tabla 1. Cobertura de vías rurales. Elaboración propia.
Para implementar el esquema de manera organizada 
se efectúo un plan zonal para el área geográfica 
seleccionada, partiendo de inventarios de 100 kms de 
vías, por municipio, en promedio, llevados a cabo por 
ingenieros con experiencia en vías, consultores sociales, 
y asistencia comunitaria. Los formatos se diseñaron con 
las pautas señaladas por el Ministerio de Transporte y 
condujeron al establecimiento de la cantidad y estado 
de las obras existentes y la identificación de sitios 
con obras faltantes; se presupuestaron los trabajos 
separados por las fases señaladas antes,  y se concluyó 
con la evaluación económica para priorización de los 
tramos de la red objetivo.
Se llevaron a cabo los inventarios en zonas de San 
Vicente del Caguán, Y Puerto Rico, en Caquetá; 
Planadas, Rioblanco, y Ataco en Tolima; y Santander de 
Quilichao en Cauca.
Considerando que la comunidad es el eje de este 
esquema, con la asistencia de asesores jurídicos 
expertos, se orientó la conformación o modificación 
de organizaciones comunitarias denominadas 
Comités o Asociaciones Pro Vías, conformados por 
JAC principalmente, buscando tener organizaciones 
especializadas en la actividad vial, a diferencia de las 
JAC o las Aso Juntas que atienden múltiples funciones. 
Para la implementación del Esquema estructurado 
se escogieron los municipios de Rioblanco en el 
Tolima, y Puerto Rico, en Caquetá, en razón a la mayor 
disponibilidad de participación de las autoridades locales.
En estos casos se concluyó la conformación de las 
asociaciones Pro vías, y se estructuraron convenios 
de asociación estableciendo los compromisos de la 
asociación comunitaria, el municipio y el departamento 
para aunar esfuerzos en pro del mejoramiento de la red 
vial de la zona seleccionada en general las de mayor 
producción de los municipios.
A la fecha se ha iniciado la ejecución el convenio de Puerto 
Rico con la participación del Departamento, municipio y el 
Comité Pro Carreteras Entre Ríos Guayas y Caguán. 
Se está realizando el trabajo de recuperación de obras, 
con una incipiente cuadrilla de personal, el programa 
ha donado las herramientas de trabajo y la dotación de 
labor; así como la dotación de la oficina que aportó la 
comunidad en el corregimiento de Lusitania. 
Las entidades estatales actualmente tramitan la 
materialización de aportes por $20 millones en 
cada caso y adicionalmente se han precisado los 
compromisos de suministro de maquinaria para el 
mantenimiento periódico.
En el caso de Rioblanco se constituyó la asociación Aso 
Provías de Rioblanco, y se celebró el convenio con la 
participación del municipio y la asociación comunitaria. 
Actualmente se aprestan a iniciar la ejecución. Aquí el 
departamento no acudió a la celebración del convenio 
para evitar la demora en la gestión del documento, 
pero expidió una carta de compromiso de participación 
con maquinaria.  
En los dos casos se convocó a participar al sector 
privado representado por las empresas de transporte 
que sirven la zona. 
En el caso de Puerto Rico, se convocó a procesadores de 
leche, como Nestlé y Quesos La Florida, beneficiarios de 
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la mejora vial. También a los gremios ganaderos local y 
departamental. No obstante para agilizar la suscripción e 
iniciación del convenio, se suscribió sin estos aportantes, 
quienes manifestaron interés, y con los cuales se 
mantienen conversaciones para su participación.
En el caso de Rioblanco se convocaron además al 
Comité de Cafeteros de Tolima, y Cooperativa de 
Caficultores Cafisur, considerando que el cultivo de café 
es la principal actividad económica. 
En el proceso de estudiar, evaluar y estructurar el esquema 
se identificaron restricciones que afectan el desarrollo de 
planes y programas para vías veredales así:
1. Subregistro vial, debido a que continuamente se
abren vías, para atender necesidades de la comunidad
que superan la capacidad estatal, así las cosas, la
longitud de vías terciarias puede llegar a ser superior
en más del 30 % al registro oficial.
2. Incapacidad de financiación del mantenimiento vial
por parte de los municipios entidad responsable de
la mayoría de su red veredal, por falta de fuentes de
financiación y bajos aportes del sector departamental
y nacional en general para cumplir metas mínimas de
mantenimiento y apertura.
3. Presencia de Bancos de maquinaria estatal
inadecuadamente organizados a nivel departamental y
existencia de maquinaria local gestionada deficientemente 
por carencia de organización y recursos.
4. Monopolio en las fuentes de materiales licenciadas.
5. Especificaciones técnicas dispersas, insuficientes o
inapropiadas para estas vías veredales.
6. Falta de capacidad administrativa y técnica de los
municipios en categoría seis.
7. Reglamentación de contratación pública que impide
una respuesta rápida y eficiente  a las necesidades de
la población.
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